Утверждаю
Заместитель Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан,
председатель
организационного комитета
по подготовке
и проведению фестиваля
«Студенческая весна»

_____С.Т. Сагитов
«____» _____2016 года

План мероприятий
по проведению фестиваля «Студенческая весна»
среди образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Республики Башкортостан

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные за исполнение
1.	Проведение заседания организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля «Студенческая весна» (далее – фестиваль)	март- апрель 2016 года	Сагитов С.Т.
2.	Освещение проведения фестиваля в средствах массовой информации	март-апрель 2016 года	Мелкоедов Б.Н.
3.	Видеосъемка гала-концерта фестиваля	29 апреля 2016 года	Мелкоедов Б.Н.
4.	Обеспечение участия Фахертдинова И.М., художественного руководителя эстрады Башкирской	март- апрель 2016 года	Шафикова А.И.

	государственной филармонии, в фестивале в качестве председателя жюри и главного режиссера фестиваля		
5.	Оплата работы режиссерско-постановочной группы фестиваля	до 20 апреля 2016 года	Шафикова Г.Р.
6.	Обеспечения места поведения репетиционных мероприятий фестиваля 27 апреля 2016 года	до 8 апреля 2016 года	Криони Н.К.
7.	Организация работы жюри фестиваля	март -апрель 2016 года	Хусаинов М.Г.
8.	Составление сметы расходов фестиваля	март 2016 года	Хусаинов М.Г.
9.	Организация доставки членов жюри фестиваля в г.Сибай для участия в вузовском концерте Сибайского института (филиала) Башкирского государственного университета	по графику	Хусаинов М.Г., Морозкин Н.Д.
10.	Изготовление афиш, пригласительных билетов фестиваля	до 15 апреля 2016 года	Пронина С.Н.
11.	Распространение пригласительных билетов	до 24 апреля 2016 года	Председатели профкомов студентов вузов
12.	Изготовление баннера и растяжек фестиваля	до 17 апреля 2016 года	Иванюта А.И.
13.	Определение мест для проживания иногородних участников фестиваля в общежитиях	до 20 апреля 2016 года	Морозкин Н.Д.
14.	Организация встречи и размещения иногородних участников в общежитиях	28 апреля 2016 года	Председатели профсоюзных комитетов вузов
15.	Составление и утверждение сценария проведения гала-концерта фестиваля	до 20 апреля 2016 года	Хусаинов М.Г., Пронина С.Н., Асадуллин Р.М., главный режиссер фестиваля
16.	Составление и утверждение программы гала-концерта фестиваля	до 27 апреля 2016 года	Хусаинов М.Г., Пронина С.Н., Асадуллин Р.М., главный режиссер фестиваля
17.	Обеспечение явки участников фестиваля на репетиции и гала-концерт фестиваля в соответствии с графиком	27-29 апреля 2016 года	Ректоры вузов РБ

	репетиций		
18.	Подготовка ведущих концерта	27-28 апреля 2016 года	Хайбуллина Т.Н. (член жюри фестиваля), ректоры вузов РБ
19.	Подготовка текста обращения от студентов	до 20 апреля 2016 года	Асадуллин Р.М.
20.	Изготовление дипломов для награждения участников по итогам фестиваля	до 29 апреля 2016 года	Пронина С.Н.
21.	Предоставление ГКЗ «Башкортостан» 28-29 апреля 2016 года для проведения фестиваля	28-29 апреля 2016 года	Шафикова А.И., Саетов А.Р.
22.	Подготовка ГКЗ «Башкортостан» к проведению гала-концерта	28 апреля 2016 года	Шафикова А.И., Саетов А.Р.
23.	Подготовка предложений по награждению участников по итогам фестиваля благодарственными письмами	до 29 апреля 2016 года	Хусаинов М.Г., Пронина С.Н., Асадуллин Р.М.
24.	Обеспечение подготовки министерствами награждения отраслевыми наградами участников и организаторов фестиваля	до 5 мая 2016 года	Иванюта А.И., Шафикова А.И., Шафикова Г.Р.
25.	Информирование Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан о проведении гала-концерта фестиваля	до 22 апреля 2016 года	Иванюта А.И.
26.	Обеспечение участия волонтерского состава в гала-концерте фестиваля	29 апреля 2016 года	Иванюта А.И.
27.	Проведение гала-концерта фестиваля	29 апреля 2016 года	Хусаинов М.Г., Совет ректоров вузов РБ, главный режиссер фестиваля
28.	Обеспечение участия команды Республики Башкортостан в Российской студенческой весне	до 1 мая 2016 года	Иванюта А.И.