УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан,
председатель организационного комитета
по подготовке и проведению фестиваля
«Студенческая весна» среди
образовательных организаций высшего
образования, осуществляющих
деятельность на территории Республики
Башкортостан
_____ С.Т. Сагитов
«12» февраля 2018 года

План мероприятий
по подготовке и проведению ежегодного фестиваля «Студенческая весна»
среди образовательных организаций высшего образования, осуществляющих деятельность
на территории Республики Башкортостан

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные лица
1.	Подготовка и проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля «Студенческая весна» (далее - фестиваль)	февраль-март 2018 года	Хусаинов М.Г., Совет ректоров вузов РБ
2.	Освещение проведения фестиваля в средствах массовой информации	март-апрель 2018 года	Мелкоедов Б.Н.
4.	Оплата работы режиссерско-постановочной группы фестиваля	до 24 апреля 2018 года	Шафикова Г.Р.

5.	Обеспечение места проведения репетиционных мероприятий фестиваля 25, 26 апреля 2018 года	до 10 апреля 2018 года	Криони Н.К., Саетов А.Р.
6.	Организация работы жюри фестиваля	с 28 марта по 27 апреля 2018 года	Хусаинов М.Г.
7.	Составление сметы расходов фестиваля	до 20 января 2018 года	Хусаинов М.Г.
8.	Организация доставки членов жюри фестиваля в г. Сибай, г. Стерлитамак, г. Бирск на концерты соответствующих вузов	до 20 апреля 2018 года	Хусаинов М.Г., Морозкин Н.Д.
9.	Изготовление афиш, пригласительных билетов фестиваля	до 16 апреля 2018 года	Пронина С.Н.
10.	Распространение пригласительных билетов	до 27 апреля 2018 года	Председатели профкомов студентов
11.	Изготовление баннера и растяжек фестиваля	до 23 апреля 2018 года	Иванюта А.И.
12.	Определение мест для проживания иногородних участников фестиваля в общежитиях	до 20 апреля 2018 года	Совет ректоров вузов РБ
13.	Организация встречи и размещения иногородних участников в общежитиях БГПУ им.М.Акмуллы, БГАУ	25-26 апреля 2018 года	Председатели профсоюзных комитетов вузов
14.	Составление и утверждение сценария и программы проведения гала-концерта фестиваля	до 25 апреля 2018 года	Хусаинов М.Г., Пронина С.Н., Асадуллин Р.М., Фахертдинов И.М.
15.	Обеспечение явки участников фестиваля на репетиции и гала-концерт фестиваля в соответствии с графиком репетиций	25-27 апреля 2018 года	Ректоры вузов РБ

16.	Подготовка ведущих концерта	25-27 апреля 2018 года	Хайбуллина Т.Н., Ректоры вузов РБ
18.	Изготовление дипломов для награждения участников по итогам фестиваля	до 26 апреля 2018 года	Пронина С.Н.
19.	Подготовка ГКЗ «Башкортостан» к проведению гала-концерта	до 26 апреля 2018 года	Шафикова А.И., Саетов А.Р.
20.	Предоставление ГКЗ «Башкортостан» для проведения репетиционных мероприятий и гала-концерта фестиваля	26-27 апреля 2018 года	Шафикова А.И., Саетов А.Р.
21.	Подготовка предложений по награждению участников фестиваля правительственными наградами	до 30 апреля 2018 года	Хусаинов М.Г., Пронина
22.	Обеспечение подготовки министерствами награждения отраслевыми наградами участников и организаторов фестиваля	до 27 апреля 2018 года	Иванюта А.И., Шафикова А.И., Шафикова Г.Р.
23.	Информирование Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан о проведении гала-концерта фестиваля	до 23 апреля 2018 года	Иванюта А.И.
24.	Обеспечение безопасности проведения гала-концерта фестиваля	27 апреля 2018 года	Саетов А.Р.
25.	Проведение гала-концерта фестиваля	27 апреля 2018 года	Хусаинов М.Г., Совет ректоров вузов РБ, Фахертдинов И.М.

/Мавлентердин И.М./